ANEXO No. 1. CONTENIDO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TALLER

El contenido y programa del taller, fue desarrollado conforme el orden diario siguiente

DÍA 1: LUNES 27

SESIÓN DE APERTURA DEL TALLER

- Saludo y Bienvenida
- Autopresentación de participantes
- Contexto y objetivos del taller
- Charla / explicaciones básicas sobre construcción de cisternas
- Comentarios, preguntas, sugerencias y aclaraciones

INICIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA
Fabricación de los materiales principales de para construir la cisterna

- Fabricación de placas
- Fabricación de vigas de soporte del techo de la cisterna
- Nivelación de lugar de instalación de la cisterna

DÍA 2: MARTES 28

- Construcción de la base de concreto de la cisterna
- Colocación del pilar central para soportar la estructura de la cisterna
- Inicio de la construcción del cuerpo de la cisterna

DÍA 2: MIÉRCOLES 29

- Continuación de la construcción del cuerpo de la cisterna
- Amarre del cuerpo de la cisterna
- Inicio del repello interior y exterior de la cisterna

DÍA 4: JUEVES 30

- Continuación del proceso de construcción del cuerpo de la cisterna
- Continuación del repello interior y exterior de la cisterna
- Construcción de la base del tanque de agua.
- Inicio del montaje del techo de la cisterna.

DÍA 5: VIERNES 31

- Finalización del montaje del techo de la cisterna
- Instalación de canales de recogida de agua.

- Sesión de clausura del taller y entrega de diplomas a participantes
- Pintado de la cisterna